Logo	

Acta de Reunión

Fecha 14/04/2026	Hora inicio / fin: Hora de la clase en la universidad	Lugar de la reunión: Laboratorio del edificio EPS de la universidad

Organizador	Carmen
Tipo de reunión	Avances del proyecto
Asistentes	Carmen Sánchez, Julián Avilés, Jaime Serres, Walter Dybek, Álvaro Fernández-Aller
Orden del día	1. Avances del frontend 2. Modificar la memoria con el feedback de Susana 3. Tareas por terminar de implementar 4. Documentación nueva en GitHub

Avances del frontend

Debate	Detalle del debate
Tomando notas	Estilo de ciertas pantallas ya implementadas, ¿cambiamos algo del diseño, añadimos algo, etc.?
Conclusiones	Modificar los accesos de perfil de cada usuario, perfil, wallet, mapa, etc. Modificar ciertos textos de la pantalla de registro de la persona en necesidad; y del registro inicial del mismo tipo de usuario.

Modificar la memoria con el feedback de Susana

Debate	Detalle del debate
Tomando notas	Se anotan las modificaciones e indicaciones que nos ha dado Susana.
Conclusiones	Modificamos paso a paso la memoria para la siguiente entrega/hito del proyecto.

Tareas por terminar de implementar

Debate	Detalle del debate
Tomando notas	Comentamos que tareas nos quedan por implementar
Conclusiones	Terminar los cambios del frontend ya comentados. Realizar el backend de la parte de valoraciones, wallet, api de

Logo	

	verificación de DNI. Comprobar que la conexión nueva junto con la base de datos funciona correctamente.

Documentación nueva en GitHub

Debate	Detalle del debate
Tomando notas	Ciertos miembros del equipo preguntan si las memorias están en GitHub.
Conclusiones	Se añade la nueva documentación del sprint 3 a GitHub, como se verifica las memorias anteriores.